


**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADI *CONTRACT CHANGE ORDER*  
PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DARI SUDUT PANDANG  
KONTRAKTOR DENGAN KUALIFIKASI USAHA BESAR**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Teknik

Program Studi Teknik Sipil



Oleh:

**ADE MAYLANI**

**H1B020044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL  
PURBALINGGA  
2024**