

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADI *CONTRACT CHANGE ORDER*
PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik

Program Studi Teknik Sipil



Oleh:

Nathanael Edyth Ananto

H1B020076

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK SIPIL

PURBALINGGA

2024