


**ANALISIS RISIKO RANTAI PASOK MATERIAL TERHADAP
KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG
MELALUI PENDEKATAN PMBOK
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung X)**

*ANALYSIS OF MATERIAL SUPPLY CHAIN RISK ON DELAYS IN
CONSTRUCTION BUILDING PROJECTS THROUGH THE PMBOK
APPROACH
(Case Study: Building X Construction Project)*

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Sipil



Oleh:
IMAM ABDUL AZIZ
H1B021077

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
PURBALINGGA
2025**