

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN PENJADWALAN WAKTU DENGAN METODE PERT Dan
CPM (Studi Pada Proyek Pembangunan Penyelesaian Gedung A RSUD - Cilacap)**



Oleh:

DEA PALENSA

NIM C1B014014

KEMENTERIAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN MANAJEMEN

2018